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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 
aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 
 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde 
se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el 
número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener 
su valoración económica. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 
 -.El control de recepción en obra de los productos. 
 -.El control de ejecución de la obra. 
 -.El control de la obra terminada. 
 
Para ello: 
 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 

Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director 
de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados 
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 
 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 
realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 
 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito 
en el presente Plan de control de calidad. 
 
A continuación, se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo: 
 
 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS  
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 

cotas de fondo y cotas entre 
ejes. 

1 cada 20 m Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 

las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja Variaciones no acumulativas de 50 mm en 

general. 
2.4 Identificación de las 

características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 

  
FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

 
  
 
RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS  
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 20 cm. 
1.2 Materiales de las diferentes 

tongadas. 
1 por tongada No son de características uniformes. 

1.3 Pendiente transversal de la 
superficie de las tongadas 
durante la ejecución del 
relleno. 

1 por tongada No permite asegurar la evacuación de las 
aguas sin peligro de erosión. 

  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 3 Compactación. 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada Existencia de asientos. 

 
 
 
CONEXIONES DE ACOMETIDAS A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO 
FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Resolución de la conexión. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 

tubo y la perforación del 
pozo. 

1 por unidad Falta de correspondencia entre el tubo y la 
perforación para su conexión. 

2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 
Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 

 
 
 
ARQUETA DE PASO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, REGISTRABLE 
FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
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1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
  
FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 

los tubos y las perforaciones. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre los tubos y las 

perforaciones para su conexión. 
  
FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
 
COLECTOR ENTERRADO  
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 

instalaciones. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

  
FASE 5 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 6 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza del interior de los 

colectores. 
1 cada 10 m Existencia de restos o elementos adheridos. 

  
FASE 7 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 0,50%. 

  

FASE 8 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje 
de piezas. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 

 
 FASE 9 Ejecución del relleno envolvente y terminación del cajeado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
 
 
SUMIDERO LONGITUDINAL  
FASE 1 Replanteo y trazado del sumidero. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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1.1 Situación. 1 por sumidero Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 

1 por sumidero Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por sumidero Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 
 FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por sumidero Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por sumidero Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

 
FASE 4 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 

los tubos y las perforaciones. 
1 por sumidero Falta de correspondencia entre los tubos y las 

perforaciones para su conexión. 
  
FASE 5 Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 

 
 FASE 6 Colocación del sifón en línea. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Disposición y tipo. 1 por sumidero Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Conexión y sellado. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Sellado de juntas defectuoso. 
  
FASE 7 Relleno del trasdós. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Acabado y compactado. 1 por sumidero Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 8 Colocación del marco y la rejilla. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Rejilla. 1 por sumidero Falta de hermeticidad al paso de olores. 

Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
 
 
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA,  
FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±50 mm. 

 
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
  
FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Disposición y longitud de 

empalmes y anclajes. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.3 Recubrimientos de las 

armaduras. 
1 por unidad Variaciones superiores al 15%. 

  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 25 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

4.3 Cota de la solera. 1 por unidad Variaciones superiores a ±30 mm. 
  
FASE 5 Montaje de las piezas premoldeadas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión entre piezas. 1 por unidad Inexistencia de juntas expansivas de sellado. 

  
FASE 6 Formación del canal en el fondo del pozo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 5%. 

 
FASE 7 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 
7.2 Desnivel entre el colector de 

entrada y el de salida. 
1 por unidad Inexistencia de desnivel.  

Desnivel negativo. 
 
 FASE 8 Sellado de juntas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sellado. 1 por tubo Fijación y hermeticidad de juntas 

insuficientes. 
 
 FASE 9 Colocación de los pates. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Distancia entre pates. 1 por unidad Inferior a 30 cm. 

Superior a 40 cm. 
9.2 Distancia del pate superior a 

la boca de acceso. 
1 por unidad Inferior a 40 cm. 

Superior a 50 cm. 
 
 FASE 10 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
10.2 Enrasado de la tapa con el 

pavimento. 
1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
 
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 

trazado. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Existencia de restos de suciedad. 

Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 

  
FASE 3 Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 FASE 4 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación y dimensiones de 

los tubos y las perforaciones. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre los tubos y las 

perforaciones para su conexión. 
  
FASE 5 Empalme de los tubos a la arqueta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 

 
 
TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE  
FASE 1 Replanteo. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
FASE 2 Hincado del electrodo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 por electrodo Insuficiente. 

  
FASE 3 Colocación de la arqueta de registro. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 por arqueta Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Accesibilidad. 1 por arqueta Difícilmente accesible. 

  
FASE 4 Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión del cable. 1 por electrodo Falta de sujeción o de continuidad. 

Ausencia del dispositivo adecuado. 
4.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 5 Relleno de la zona excavada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Aditivos. 1 por unidad Ausencia de aditivos. 

  
FASE 6 Conexionado a la red de tierra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Puente de comprobación. 1 por unidad Conexión defectuosa a la red de tierra. 

 
 PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
 
 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 
FASE 1 Formación de cimentación de hormigón en masa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación y nivelación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Altura. 1 por unidad Inferior a 3 m. 

Superior a 6 m. 
1.3 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

  
FASE 2 Fijación de la columna. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Aplomado. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
FASE 3 Fijación de la luminaria. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
3.2 Acabado. 1 por unidad Existencia de abolladuras, surcos o golpes. 

 
 
 
ACOMETIDA DE GAS 

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad No se han respetado. 

  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 
 FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

 
 FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por unidad Inaccesibilidad, tanto de la propia arqueta 

como de la llave general de acometida. 
4.2 Dimensiones. 1 por unidad Variaciones superiores a ±20 mm. 

 
 FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Disposición, número y 

dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
  
FASE 6 Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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6.1 Disposición y diámetro de los 
tubos. 

1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Conexiones. 1 por empalme Entrega de tubos insuficiente. 
6.3 Sellado. 1 por empalme Sellado discontinuo o rígido. 

Falta de adherencia. 
  
FASE 7 Colocación de la tapa y los accesorios. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Características de la tapa de 

registro. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Rasante de la tapa con el 

pavimento. 
1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm. 

 
 FASE 8 Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 FASE 9 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
9.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 FASE 10 Colocación de tuberías. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tipo y dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
10.2 Colocación del manguito 

pasamuros. 
1 por unidad Ausencia de pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. 
10.3 Situación. 1 por unidad Distancia al pavimento inferior a 50 cm. 

Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

 
 FASE 11 Montaje de la llave de acometida. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
11.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Apriete insuficiente. 
Sellado defectuoso. 

11.3 Colocación y precintado de la 
llave. 

1 por unidad Llave de corte difícilmente accesible. 

 
 FASE 12 Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con 

presión máxima de operación hasta 5 bar 
 
 
 
ACOMETIDA ENTERRADA A LA RED DE RIEGO 

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 por unidad No se han respetado. 

  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 
 FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera Inferior a 15 cm. 
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 

dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 FASE 6 Colocación de la tubería. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.2 Colocación del manguito 

pasamuros. 
1 por unidad Ausencia de pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰. 

  
FASE 7 Montaje de la llave de corte sobre la acometida. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Apriete insuficiente. 
Sellado defectuoso. 

  
FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 

sellado. 
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 

 
 
 
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO ENTERRADA 
FASE 1 Replanteo y trazado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubería Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 

zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 

prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 15 m No se han respetado. 

  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por zanja Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
  
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 15 m Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 4 Colocación de la tubería. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
4.2 Colocación del manguito 

pasamuros. 
1 cada 15 m de tubería Ausencia de pasatubos rejuntado e 

impermeabilizado. 
 
 
BOCA DE RIEGO 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
Normativa de aplicación NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 
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RELLENO A CIELO ABIERTO CON ZAHORRA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL PROCTOR 
MODIFICADO. 
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 30 cm. 

  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 3 Compactación. 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada Existencia de asientos. 

 
 
 
MURETE DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO. 
FASE 1 Replanteo y trazado de los muretes  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 

zapatas y pilares. 
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 

replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 

disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 

1 por zapata Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
 FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 

antes de hormigonar. 
1 por zapata  Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 

Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 
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3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 

superficie 
Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 
 FASE 5 Curado del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
 
 
ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADA 
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de 

perímetro y no menos 
de 1 por explanada 

Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 mm. 

  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
FASE 3 Compactación por tongadas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 por tongada Existencia de asientos. 

 
 
 
FIRME FLEXIBLE PARA CALZADA  
FASE 1 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
  
FASE 2 Preparación del material. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Preparación. 1 cada 500 m² El material no se ha homogeneizado y 

humectado antes de extender una tongada. 
  
FASE 3 Extensión de la zahorra. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Extendido. 1 cada 500 m² Segregaciones y contaminaciones en el 

material. 
3.2 Espesor. 1 cada 500 m² Inferior a 20 cm. 

  
FASE 4 Compactación de la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Compactación. 1 cada 500 m² No se ha realizado de forma continua y 

sistemática. 
  
FASE 5 Tramo de prueba. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Longitud. 1 por tramo de prueba Inferior a 100 m. 

  
FASE 6 Preparación de la superficie existente para el lecho de arena. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
6.2 Riego de adherencia. 1 cada 500 m² Degradación del riego antes de la extensión de 

la mezcla. 
 
 
 
FIRME RÍGIDO PARA CALZADA  

FASE 1 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
  

FASE 2 Preparación del material. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Preparación. 1 cada 500 m² El material no se ha homogeneizado y 

humectado antes de extender una tongada. 
  

FASE 3 Extensión de la zahorra. 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Extendido. 1 cada 500 m² Segregaciones y contaminaciones en el 

material. 
3.2 Espesor. 1 cada 500 m² Inferior a 20 cm. 

  
FASE 4 Compactación de la zahorra. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Compactación. 1 cada 500 m² No se ha realizado de forma continua y 

sistemática. 
  

FASE 5 Tramo de prueba. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Longitud. 1 por tramo de prueba Inferior a 100 m. 

 
 FASE 6 Preparación de la superficie de asiento para el vertido del hormigón de firme. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
  

FASE 7 Colocación de los elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura 
para la pavimentadora. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Separación entre piquetes que 

sostienen el cable de guiado de 
las pavimentadoras de 
encofrados deslizantes. 

1 cada 500 m² Superior a 10 m. 

7.2 Flecha del cable entre dos 
piquetes consecutivos. 

1 cada 500 m² Superior a 1 mm. 

7.3 Planeidad de los caminos de 
rodadura. 

1 cada 500 m² Variaciones superiores a ±15 mm. 

 
 FASE 8 Colocación de los elementos de las juntas del hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Colocación de los pasadores. 1 cada 500 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
8.2 Colocación de las barras de 

unión. 
1 cada 500 m² No se han colocado en el tercio central del 

espesor de la losa. 
  

FASE 9 Ejecución de juntas en fresco en el hormigón de firme. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Juntas longitudinales de 

hormigonado entre una franja 
y otra ya construida. 

1 cada 500 m² No se ha aplicado en el canto de la junta un 
producto que evite la adherencia del 
hormigón nuevo con el antiguo. 

9.2 Juntas transversales. 1 cada 500 m² Ausencia de pasadores. 
Separación superior a 1,5 m. 

 
FASE 10 Terminación de la capa del hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Terminación. 1 cada 500 m² Riego con agua. 

Utilización de mortero como material para 
corregir una zona baja del hormigón. 

 
 FASE 11 Numeración y marcado de losas en el hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Profundidad de marcado. 1 cada 500 m² Inferior a 0,5 cm. 

 
 FASE 12 Curado del hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
 FASE 13 Ejecución de juntas serradas en el hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Serrado de juntas 

transversales. 
1 cada 500 m² Una vez transcurridas 24 horas desde la 

puesta en obra. 
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13.2 Serrado de juntas 
longitudinales. 

1 cada 500 m² Antes de haber transcurrido 24 horas desde 
la terminación del pavimento. 
Una vez transcurridas 72 horas desde la 
terminación del pavimento. 

 
 FASE 14 Tramo de prueba para el hormigón de firme. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
14.1 Longitud. 1 por tramo de prueba  Inferior a 200 m. 

 

 
SOLERAS  
FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Encuentros con muros. 1 por elemento Inexistencia de junta de contorno. 
2.2 Profundidad de la junta de 

contorno. 
1 por solera Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm. 
Superior a 1 cm. 

  
FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada / colocación de fibras. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras 

/ fibras. 
1 por solera Desplazamiento de la armadura. 

  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 15 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 

hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de 

la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado. 
 
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista en el proyecto. 

  
FASE 5 Curado del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación de juntas de 

retracción. 
1 por solera Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
6.2 Profundidad de juntas de 

retracción. 
1 por solera Inferior a 5 cm. 
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CALZADA DE MEZCLAS BITUMINOSA 
FASE 1 Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
  
FASE 2 Preparación del material. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Preparación. 1 cada 500 m² El material no se ha homogeneizado y 

humectado antes de extender una tongada. 
  
FASE 3 Extensión de la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Extendido. 1 cada 500 m² Segregaciones y contaminaciones en el 

material. 
3.2 Espesor. 1 cada 500 m² Inferior a 20 cm. 

  
FASE 4 Compactación de la zahorra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Compactación. 1 cada 500 m² No se ha realizado de forma continua y 

sistemática. 
  
FASE 5 Tramo de prueba. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Longitud. 1 por tramo de prueba Inferior a 100 m. 

  
FASE 6 Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Estado de la superficie. 1 cada 500 m² Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades. 
6.2 Riego de adherencia. 1 cada 500 m² Degradación del riego antes de la extensión de 

la mezcla. 
  
FASE 7 Extensión de la mezcla bituminosa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Orden de extendido. 1 cada 500 m² No se ha empezado por el borde inferior. 

No se ha realizado por franjas longitudinales. 
7.2 Extendido. 1 cada 500 m² La superficie de la capa extendida no ha 

quedado lisa y uniforme. 
Segregaciones y arrastres en el material. 
No se ha realizado de forma continua. 

  
FASE 8 Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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8.1 Compactación. 1 cada 500 m² Compactación simultánea de más de una 
tongada. 
Temperatura superior a la máxima prescrita. 
Temperatura inferior a la mínima prescrita. 
No se ha realizado de forma continua y 
sistemática. 

  
FASE 9 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Separación de las juntas 

transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 500 m² Inferior a 5 m. 

9.2 Separación de las juntas 
longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 500 m² Inferior a 15 cm. 

9.3 Bordes de las juntas 
longitudinales. 

1 cada 500 m² No han quedado perfectamente verticales. 
No se ha calentado la junta para el extendido 
de la franja contigua. 

  
FASE 10 Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Longitud. 1 por tramo de prueba Inferior a lo especificado en el proyecto. 

 
  
 
PAVIMENTO DE ADOQUÍN 
FASE 1 Preparación de la explanada. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desbroce. 1 cada 100 m² No se han eliminado las zonas reblandecidas. 
1.2 Nivelación. 1 cada 100 m² Diferencias respecto a las pendientes de 

proyecto. 
  
FASE 2 Extendido de la capa de mortero. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 3 cm en algún punto. 

 
FASE 3 Colocación de los adoquines. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Color. 1 cada 100 m² La colocación no se ha realizado mezclando 

adoquines de varios paquetes. 
3.2 Junta entre adoquines. 1 cada 100 m² Inferior a 0,8 cm. 
3.3 Separación entre juntas de 

dilatación. 
1 cada 100 m² Superior a 5 m. 

No coincidencia con las juntas de la base. 
3.4 Juntas en los encuentros con 

elementos rígidos, como 
arquetas de registro, farolas, 
pilares y cualquier elemento 
anclado a la base. 

1 cada 100 m² Inexistencia de juntas. 

 
 FASE 4 Limpieza. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 100 m² Existencia de restos de suciedad. 
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4.2 Regado. 1 cada 100 m² Falta de regado. 
 
 
 
PAVIMENTO TERRIZO 
FASE 1 Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm. 

  
FASE 2 Apisonado mediante rodillo vibrador. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniformidad de la superficie 

de acabado. 
1 cada 100 m² Existencia de asientos. 

 
 FASE 3 Nivelación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 100 m² Falta de nivelación. 

Nivelación incorrecta. 
 
 
 
SOLADO DE LOSAS DE PIEZAS DE GRANITO SILVESTRE 
FASE 1 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Color. 1 cada 200 m² La colocación no se ha realizado mezclando 

baldosas de varios paquetes. 
1.2 Limpieza de la parte posterior 

de la baldosa. 
1 cada 200 m² Existencia de restos de suciedad. 

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m² Inferior a 8 mm en algún punto. 
 
 

 

BARANDILLAS Y PASAMANOS 
FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por unidad Variaciones superiores a ±10 mm. 

 
 FASE 2 Colocación y fijación de las piezas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm. 
2.2 Aplomado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.3 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±10 mm. 
2.4 Separación entre bastidores. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante. 
2.5 Tamaño de las juntas de 

dilatación entre barandillas. 
1 por junta Inferior a 4 cm. 

 

 

PLANTACIÓN DE ÁRBOL 
FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN POLIGONO P-39 
CASAS DO REGO 

 

AURORA ARMENTAL-ARQUITECTA COAG 3317 

 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad Época inadecuada. 
1.2 Laboreo. 1 por unidad Profundidad inferior a 20 cm. 

Terreno inadecuado para la penetración de las 
raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad Distintas de las indicadas en proyecto. 
1.4 Acabado y refino de la 

superficie. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
  
FASE 2 Plantación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Plantación, trasplantes, 

fijaciones y protecciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 
 
 
 
 
4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 
 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado 
por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
 
 
 
5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 
calidad exigida. 
 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 
ejecución material del proyecto. 
 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, 
asciende a la cantidad de 4.000,00 Euros. 
 
El programa de ensayos de control de calidad que se propone se ha elaborado en función de criterios tales 
como:  
 
-.Recomendaciones para el control de calidad de Obras de Carreteras de la D.G. de Carreteras del 
Ministerio de Fomento.  
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-.Órdenes circulares del Ministerio de Fomento, modificando el PG-3/75.  
-.Operatividad del control de calidad en función de los ritmos de producción previsibles. Este criterio se 
fundamenta en la experiencia de las empresas consultoras en Control y Vigilancia de obras similares.  
 
-.La Dirección de las Obras deber· dar la expresa conformidad a la Empresa debidamente acreditada que 
el Contratista proponga para llevar a cabo el plan de Control de Calidad. 
 
 
VALORACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO 
 
RELLENOS   

1.1 Ud Análisis granulométrico por tamizado en suelos; Según 
UNE 103101 1 14,00 € 14,00 € 

1.2 Ud Determinación de los Límites de Atterberg; Según UNE 
103103; 103104 1 16,00 € 16,00 € 

1.3 Ud Ensayo Proctor Modificado; Según UNE 103501. 1 29,00 € 29,00 € 

1.4 Ud Ensayo C.B.R. en Laboratorio (sin incluir ensayo 
Proctor); Según UNE 103502:95 1 45,00 € 45,00 € 

1.5 Ud Contenido de Materia Orgánica ; según UNE 103204:93. 1 9,00 € 9,00 € 

1.6 Ud Determinacion del contenido en sales solubles de los 
suelos; según NTL 114/99 1 10,00 € 10,00 € 

1.7 Ud 

Determinación de la densidad y humedad "in situ"  
mediante isótopos radioactivos (mínimo 10 
determinaciones por desplazamiento); Según ASTM 
D3017; D2924 

10 18,00 € 180,00 € 

    
TOTAL 303,00 € 

      
ZAHORRA   

2.1 Ud Determinación del equivalente de arena ; Según UNE 
EN 933-8 1 14,00 € 14,00 € 

2.2 Ud Determinación de los Límites de Atterberg; Según UNE 
103103; 103104 1 16,00 € 16,00 € 

2.3 Ud Ensayo Proctor Modificado; Según UNE 103501 1 90,00 € 90,00 € 

2.4 Ud Limpieza superficial. Contenido de impurezas; Según 
UNE 146130. Anexo C 1 25,00 € 25,00 € 

2.5 Ud Indice de lajas; Según UNE EN 933-3 1 25,00 € 25,00 € 

2.6 Ud Resistencia al desgaste, por medio de la máquina de los 
Angeles.; según UNE-EN 1097-2:99 1 120,00 € 120,00 € 

2.7 Ud Determinación del nº de caras de fractura; Según UNE 
EN 933-5 1 30,00 € 30,00 € 

2.8 Ud Análisis granulométrico por tamizado en zahorras; 
Según UNE EN 933-1 1 14,00 € 14,00 € 

2.9 Ud 
Densidad "in situ" por el método nuclear. (Mínimo 7 
determinaciones por desplazamiento); Según ASTM 
D3017; D2924 

7 9,00 € 63,00 € 

2.10 Ud Densidad+humedad UNE 103503:95, Isót Rad ASTM 
D-3017 (mín 2 lot/dsp) 2 18,00 € 36,00 € 

2.11 Ud Carga c/ Placa NLT-357  1 180,00 € 180,00 € 

2.12 Ud Elemento de reacción (camión o similar) para ensayo c/ 
placa de carga 1 60,00 € 60,00 € 

    
TOTAL 673,00 € 
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CONTENCIONES. FIRMES Y PAVIMENTOS   

3.1 Ud 

Toma de muestra de hormigón fresco en muros de 
contención, incluyendo muestreo de hormigón, medida 
del asiento de cono, fabricación de cuatro (4) probetas 
cilindricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura.; 
Según Norma UNE EN 12390-2:2001 UNE EN 12390-
3:2003 y UNE EN 12350-2:2006 

12 59,95 € 719,40 € 

3.2 Ud Absorción en agua costero de granito.; Según UNE EN 
13755 1 75,00 € 75,00 € 

3.3 Ud Medidas y tolerancias costero de granito; Según UNE 
EN 12058 1 54,00 € 54,00 € 

3.4 Ud Resistencia a flexión costeros de granito.; Según EN 
12372  1 110,00 € 110,00 € 

3.5 Ud Agua en emulsiones bituminosas NLT 137-99, UNE EN 
1428-00 1 35,00 € 35,00 € 

3.6 Ud Determinación de la dotación de ligante residual UNE 
EN 12697-3 1 42,00 € 42,00 € 

3.7 Ud 

Muestra MBC, inspección obra para medición, espectro 
Temp MBC camión, vertido, extendido y compactación, 
verificación de segregación y espectro térmico c/ cámara 
termografica 

1 75,00 € 75,00 € 

3.8 Ud Densidad aparente, máximo contenido de huecos UNE 
EN 12697-6, UNE EN 12697-5, UNE EN 12697-8 1 40,00 € 40,00 € 

3.9 Ud Granulometría de los áridos extraídos UNE EN 12697-2 1 15,00 € 15,00 € 
3.10 Ud Dosificación de ligante UNE EN 12697-1 1 39,00 € 39,00 € 

3.11 Ud Testigo MCB d.100 mm para determinación de espesor 
y densidad (mínimo 5 por desplazamiento) 5 36,00 € 180,00 € 

3.12 Ud Macrotextura superficial 5 36,00 € 180,00 € 

    
TOTAL 1.564,40 € 

      
PRUEBAS FINALES SANEAMIENTO   

4.1 Ml 

De inspección de canalización nueva mediante 
videocámara por circuito cerrado de televisión e 
inclinómetro para determinación de pendientes 
instantáneas, acompañado con informe que incluye: 
Video de la inspección en formato digital y Actas de 
inspección 

118 2,75 € 324,50 € 

4.2 Ud 

Pruebas de estanqueidad en un tramo de la red y 
Emisión de Informe de resultados, según el PPTG para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones o norma UNE-
EN 1610 

1 300,00 € 300,00 € 

    TOTAL 624,50 € 
      
PRUEBAS FINALES ABASTECIMIENTO Y RIEGO 

5.1 Ud 

Prueba de presión y estanqueidad en la instalación de 
abastecimiento, en presencia del instalador, realizadas 
por Técnico Especializado. Los medios auxiliares y 
personal necesario serán por cuenta del Contratista.; 
según PPTG para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
o norma UNEEN 805:00:00 

1 200,00 € 200,00 € 

    TOTAL 200,00 € 
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PRUEBAS FINALES ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

6.1 Ud 
Pruebas de Servicio de la Instalación de Baja tensión por 
parte de técnico especializado, incluyendo redacción de 
informes. 

1 200,10 € 200,10 € 

6.1 Ud 
Inspección nocturna para medir niveles de Iluminación 
por parte de técnico especializado, incluyendo redacción 
de informes. 

1 235,00 € 235,00 € 

6.1 Ud Resistencia de puesta a tierra 1 200,00 € 200,00 € 

    
TOTAL 635,10 € 

      
  

PRESUPUESTO TOTAL DE ENSAYOS 4.000,00 € 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, a 17 de octubre 2016 
 

AURORA ARMENTAL 
arquitecto COAG.3317 


